



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO  
DE UM PAVILHÃO COM ESTRUTURA METÁLICA

**Data:** Setembro de 2023

**Área:** 200,00

**ENDEREÇO:** ARG-345, Antiga Estrada Arroio Grande - Pedro Osório, s/nº, zona rural,  
Arroio Grande/RS

**BDI:** 22,28%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	TOTAL
1	<b>MATERIAL E MÃO DE OBRA</b>	107.838,14					107.838,14
	<b>TOTAL</b>	107.838,14	-	-	-	-	<b>107.838,14</b>

Arroio Grande, 27 de setembro de 2023.

Tiane Pereira Campos  
Arq. e Urb. CAU A71774-6 Responsável Técnica

Eduardo K. Muñoz  
Secretário de Planejamento e Urbanis

Ivan Antônio Guevara Lopez  
Prefeito Municipal